

Caravane inclusive

Chef de projet

Dates du projet

16 mars 2024 - 22 sept. 2025

Avancée

0%

Tâches

21

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Elaboration du projet	16/03/2024	24/04/2024
Business plan	15/05/2024	18/05/2024
Inscription registre du commerce	12/08/2024	12/08/2024
Création compte en banque	29/08/2024	29/08/2024
Demande de financement	07/08/2024	07/08/2024
Contact institution	10/10/2024	10/10/2024
Location caravane	01/11/2024	01/11/2024
Contact et commandes producteurs	08/01/2025	17/01/2025
Commandes des flyers	05/02/2025	05/02/2025
Distributions des flyers	18/04/2025	18/04/2025
Inscriptions participants	18/04/2025	17/05/2025
Visite dans l'institution	25/04/2025	25/04/2025
Recontacter producteurs	16/05/2025	16/05/2025
Achats des matières premières	20/05/2025	20/05/2025
Préparation des desserts dans l'institution	21/05/2025	22/05/2025
Livraison des produits par les producteurs	24/05/2025	24/05/2025
1er événement	26/05/2025	26/05/2025
Paiements des diverses factures	28/05/2025	28/05/2025
Évaluation de l'événement	02/06/2025	02/06/2025
2ème événement	27/07/2025	27/07/2025
3ème événement	21/09/2025	21/09/2025

Diagramme des Ressources

